HARMONOGRAM PREDPOKLADANEJ REALIZÁCIE PROJEKTU

Európsky sociálny fond

NÁZOV AKTIVITY	PREDPOKLADANÝ TERMÍN REALIZÁCIE																							
	2007												2008											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Stretnutie koordinačného a realizačného tímu										X				X				X			X			
2. Verejné obstarávanie										X	X													
3. Nákup techniky a nábytku											X	X	X											
4. Školiace pomôcky pre účastníkov vzdelávacích aktivít													X											
5. ECDL – vzdelávanie a certifikácia														X	X	X	X	X	X	X				
6. Normy európskeho práva v SR															X				X					
7. Manažérske a komunikačné schopnosti														X	X	X	X	X	X	X				
Monitoring projektu										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Publicita										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Záverečný hodnotiaci seminár s účasťou novinárov z regiónu																					X			